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(33) 3122 7131



TRABAJOS EN FACHADA

Fachada Poniente: Fahada Oriente:
Aplanados en Fachada: 90% Avance Aplanados en Fachada: 90% Avance



JUNIO JULIO (Avance de Obra)
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Fachada Norté 7

Estructura Terminada al Nivel 25 (Azotea) Fachada Sur



FOTOGRAFIAS PB Y SOTANOS
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Sotano 2




Nivel 24 Firme

Avance de Obra:

*Muros de Albanileria

*Aplanados
*Yeso
*Firmes

*Boquillas
*Pisos:

*Cubo de Elevador:
*Cubo de Escaleras:
*Escaleras

AVANCE FOTOGRAFICO ALBANILERIA

Finalizado
Sobrepaso y Azotea
Nivel 19

Azotea

Sobrepaso

Niveles 3 al 14

Detallando
Detallando
Detallando

Nivel Azotea Sobre Paso



Avance de Obra:
*Metales en Muros
*Tablarocaa 1 Cara
*Tablaroca a 2 Hojas

*Metales y Tablaroca
en Plafon

*Pasta

Nivel 13 Tablarocaen Mufo y Soporteria en Plafén

AVANCE FOTOGRAFICO TABLAROCA

Nivel 19
Nivel 18
Nivel 11
Nivel 11

Nivel 10

Nivel 10 Colocacion de Pasta en Muroy Plafén
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AVANCE FOTOGRAFICO INST. ELECTRICA

Nivel 18 Inst. Eléctricas en Muro

Avance de Obra:

*Instalaciones en Losa Nivel 22

*Instalaciones en Muro Nivel 18 ]
*Cableado Nivel 12 Nivel 12 Cableado




AVANCE FOTOGRAFICO INST. HIDRAULICA

Nivel 22 Instalacién de Gas y Bajante Pluvial
Avance de Obra:

*Instalacion Hidraulica en Muro
y Losa Nivel 18

*Instalacion Sanitaria Nivel 18

*Instalacion de Gas: Nivel 24

"Bajante Pluvial Nivel 24 Nivel 18 Inst. Hidrosanitarias




AVANCE FOTOGRAFICO ALUMINIO Y VIDRIO
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Nivel 13 Ventana Proyecciony Louvér

Fachada Oriente Ventaneriay Louver

Avance de Obra:

*Instalacidon Ventana Proyeccion Niveles 3-13
*Instalacion Cancel Corredizo Nivel 03
*Instalacion Louver Niveles 3-13

Fachada Poniente Ventaneriay Louver



AVANCE FOTOGRAFICO IMPERMEABILIZACION

Nivel 13 Imper Vano

Avance de Obra:

*Imper. Vanos de
Ventanas y Louver Niveles 3-13

*Imper. Terrazas Niveles 3-7,9,10y 12

Nivel 12 Impermeabilizante en Terraza

*Charolas Niveles3y 4



